



Infobrief Nummer 69 v. 08.09.23

Im Überblick:

1. Tiefbauarbeiten

Die Fa. Staller wird in KW 37 noch Restarbeiten in Schluchsee Ort ausführen und setzt anschließend, voraussichtlich in KW 38 nach Schönenbach Ort um.

Die Fa. Dörflinger kehrt am 11.09.23 von ihren Handwerkerferien zurück und führt die Arbeiten auf der Strecke „Im Wüstengraben“ bis Blasiwald tfort.

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Hausanschlussgraben fertiggestellt ist, sofern Sie die Variante „Tiefbau bauseits“ gewählt haben.

2. Glasfaser Netzinbetriebnahme in Schluchsee-Ort – Hausverkabelung

Die Verlegung des gemeindeeigenen Glasfasernetzes endet mit dem Hausübergabepunkt (APL). Die hausinterne Verkabelung ist Sache des Hauseigentümers.

Bitte informieren Sie sich über die Hausverkabelung unter <https://stiegeler.com/hilfe-service/hausverkabelung/>, damit Ihr Glasfaseranschluss reibungslos in Betrieb gehen kann oder sprechen Sie mit einem für Glasfaser zertifizierten Elektrobetrieb. In unserer Nähe ist das die Fa. Elektro-Kälte-Technik Rudigier, Schluchsee, die Fa. Elektro Schelb, Bärental und die Fa. Kaiser, Häusern. Weitere Betriebe sind auch unter o.g. link zu finden.

Ihr Team Breitband Schluchsee